

**76 § Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
A70779, kustannusarvion muutos, sekä palkansaajapäivitys, indikaattori**

Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus ja Centria ammattikorkeakoulu oy hakevat kustannusarvion muutosta, sekä päivittävät palkansaajaluettelon hankkeen kustannusarvioon - Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen METALREC-hankkeeseen.

Hankkeen kokonaistoteuttamisaika on 1.5.2015 — 31.12.2017

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 395 000 euroa, johon on myönnetty EAKR:n ja valtion tukea 65 % eli 256 750 euroa.

Kustannusarvion muutos

Muutoshakemus kustannusarvion muutosesitys koskee hankkeen päätoteuttajan, Centria ammattikorkeakoulu oy:n osabudjettia.

Kustannukset Centria osabudjetti		voimassa oleva
UUSI esitetty		
henkilöstökustannukset	130 000 €	134 031 €
ostopalvelut	10 000	4 000 €
Muut kustannukset	28 800	29 800 €
Flat rate 24%	31 200	32 169 €
yhteensä	200 000 €	200 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio		
henkilöstökustannukset	275 531 €	279 562 €
ostopalvelut	17 000	11 000 €
Muut kustannukset	36 340	37 340 €
Flat rate 24%	66 129	67 098 €
yhteensä	395 000 €	395 000 €

Palkansaajien muutos hyväksytyyn hankesuunnitelmaan:

Muutoshakemuksella pyritään varmistamaan hankkeen tavoitteiden saavuttaminen sekä työpakettien toteutuminen.

Palkkakustannukset jakautuvat päätoteuttajan osalta seuraaviin tehtäviin:

Projektipäällikkö, Risto Puskala

Taloussihteeri, Johanna Salmi

Kehitysinsinööri, Kari Jääskeläinen

Projekti-insinööri 1, Tuomas Tasala

Projekti-insinööri 2, Juha Junkala

Projektityöntekijä/harjoittelija, Sebastian Sjöblom

Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnoinnista ja työpaketista 3 ja 4 sekä osallistuu asiantuntijana työpaketteihin 2 ja 5.

Kehitysinsinööri ja projekti-insinöörit 1 ja 2 osallistuvat työpaketteihin. Kehitysinsinööri ja projekti-insinöörit 1 ja 2 tuovat ja ovat tuoneet hankkeelle erityisosaamista sekä ympäristöosaamista ja -asiantuntemusta laiteympäristön kehittämiseen.

Projektityöntekijä/harjoittelija on osallistunut laboratoriossa koeajotoiminnan rutiinitöihin sekä vapauttanut kehitysinsinöörin vaativampiin hanketöihin. Taloussihteerin tehtävät ovat hankkeesta erikseen aiheutuvia tehtäviä.

Tuotosindikaattorimuutos

Muutoshakemuksen tuotosindikaattorit, erityistavoite 4.1- kohdassa- Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset- hakemuksessa on 5 muuta tukea kuin rahoitustukea saavia yrityksiä tavoitteena. Luku nollataan, koska hanke ei ole de minimis-hanke.

Perustelu:

Palkkakustannuksissa voidaan hyväksyä vain hankesuunnitelman mukaisen henkilöstön palkkoja. Tukikelpoisia ovat vain hankesuunnitelmassa määritellyt henkilöstökustannukset.

Keski-Pohjanmaan liiton aikaisemman käytännön mukaan on riittänyt ohjausryhmän muistioon tehty muutosilmoitus palkansaajista. Uuden käytännön mukaisesti jokaisen hankkeesta palkkaa saavan tehtäväkuvaus tulee olla EURA2014-järjestelmän hyväksytyyn hankesuunnitelmaan kirjattuna.


Tuotosindikaattorimuutos selkeyttää loppuraportin indikaattoritietojen tallentamista EURA2014-järjestelmään.

Valmistelu: Merja Mäkipirta

Kehittämisjohtajan esitys: Hyväksytään päivitetty palkansaajien luettelo ja kustannusten perustelut, hyväksytään kustannusarvion muutos, sekä tuotosindikaattorimuutos.

Maakuntajohtajan päätös:

Hyväksyn päätösesityksen. Muutospäätös viedään EURA2014-järjestelmään.



Jukka Ylikarjula
maakuntajohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kieltojen perusteet

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on vaihtoehtona).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola

kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.