

**79 § XNet digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset A71235**  
**palkansaajien päivitys, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutos**

Centria ammattikorkeakoulu oy hakee muutosta XNet digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset A71235 – EAKR hankkeeseen  
Hankkeen toteuttamisaika on 1.12.2015-30.11.2018.  
Kokonaiskustannusarvio 383 107 euroa ja EAKR:n ja valtion tuki 268 175 euroa.

**Kustannusarvion muutos**

		voimassa oleva UUSI esitetty
palkkakustannukset	265 409	270 248
ostopalvelut	17 988	17 988
muut kustannukset	36 000	30 000
flat rate	63 700	64 861
yhteensä	383 107	383 107

**Palkansaajien luettelo ja päivitys**

Hankeen 29.9.2016 ohjausryhmässä on todettu ja hyväksytty, että hankesuunnitelmasta poiketen toteutuksessa on neljä teknistä asiantuntijaa.  
Rahoittajan saamiin TEM- ohjeisiin perustuen tuensaajaa pyydetään tekemään hankesuunnitelmaan muutos, jossa päivitetään hankkeen palkkaa saavat ja heidän toimen- ja tehtäväkuvauksensa.

Vanha ja voimassa oleva palkkakustannus (htkk):

projektipäällikkö	30 kk	156 210
projektityöntekijä	18	70 866
projektityöntekijä	9	35 433
taloussuunnittelija	2	2 900
yhteensä		265 409 euroa

Esitetty uusi palkkakustannus (htkk):

projektipäällikkö JK	15 kk	83 000
projektityöntekijä 1 TP	8	30 000
projektityöntekijä 2 PS	19	97 200
taloussuunnittelija SS	3	8 800
koordinaattori JI	3	6 048
projektityöntekijä 3TR	4	19 600
projektityöntekijä 4VP	2	5 800
projektityöntekijä 5	3	12 000
projektityöntekijä 6 LT	3	7 800
yhteensä		270 248 €

Palkkojen uusi budjetti lisääntyi 4839 eurolla. Hankkeessa kehitettävät sovellukset vaativat lisää asiantuntijoita ja siten palkkakuluja. Pilotointityön osalta laitteiden hankintakustannukset tulevat pysymään arvioitua maltillisempina, mutta pilotointi kentällä tulee vaatimaan enemmän resursseja kuin arvioitiin mm. toteutuksen ja sen koordinaation osalta. Tästä syystä palkkabudjettia hieman kasvatetaan ”Muut kustannukset”-osioon liittyviä kuluja pienentämällä. Koordinaattorin palkkakustannusarvio noin 6000 euroa.

### **Rahoitussuunnitelman muutos**

Hyväksytyn hankesuunnitelman rahoitusosiossa on tuensaajan/hakijan omarahoitus kohdassa kuntien rahoitus, muutoshakemuksessa omarahoitus on muu julkinen – rahoitusosiossa.

Tuensaaja perustelee viiden lisähenkilön tarpeellisuutta sillä, että hankkeessa on tehty nimensä mukaisesti digitalisaation edistämiseen liittyvää työtä. Digitalisaatio on laaja käsite ja koko ohjelmistokehitysala on muutoksen kourissa, uutta tietoa tulee nopealla syklillä. Perustaitojen lisäksi alalla tarvitaan spesialisteja ja kokonaan uusia rooleja sekä osaamista työskennellä hyvin erilaisilla työkaluilla ja alustoilla. Harvan yksilön on mahdollista osata ja tietää aivan kaikkea, siksi hankkeessa on hyvä olla eri työkalujen ja alustojen spesialisteja, joita halutaan hyödyntää hankkeen resursseina ajan säästämiseksi ja toimenpiteiden tuottamisen tehostamiseksi.

Alueen toimijoiden kiinnostus on ylittänyt hankkeelle suunnitellun resurssin. Pilotteja on rakennettu toistakymmentä. Projektipäällikön pannota on jaettu muille nimenomaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden varmentamiseksi. Esimerkiksi koordinaattori on otettu autamaan sekä kehitys- että pilotointityössä. Projektissa ei alun perin ole resursoitu palkkakuluja viestintäasiantuntijalle, jonka työ vaatii osaamista digiajan tiedottamisen työkaluista. Tätä taitoa ei projektipäälliköllä ole.

Hankkeen valvoja on tarkastanut muutoshakemuksen ja esittää, että tuensaajan EURA2014-järjestelmään jättämä muutoshakemus hyväksytään.

**Kehittämisjohtajan esitys:** Hyväksytään esitetyt muutokset, jotka hankkeen valvoja esittää hyväksyttäväksi.

### **Maakuntajohtajan päätös:**

Hyväksyn päätösesityksen.



Jukka Ylikarjula  
maakuntajohtaja

## OIKAISUVAATIMUS/VALITUSOSOITUS

### **Muutoksen hakukiellot**

#### Kieltojen perusteet

Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain oikaisuvaatimusta koskevaa 89 §:ää sovelleta.

### **Oikaisuvaatimusohjeet**

#### Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Keski-Pohjanmaan liitto  
Maakuntahallitus  
Rantakatu 14  
67100 KOKKOLA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

#### Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.