

75 § Bio-Pro kehittämis- ja investointihankkeet A71523 ja A71524

25.10.2017 EURA2014-järjestelmään jätetyssä muutoshakemuksessa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hakee yhden kuukauden jatkoaikaa Bio-Pro kehittämis- ja investointihankkeisiin. Sekä päivittää kehittämissankkeen palkansaajat.

BioPro -hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda oppimisympäristö alueen biotaloutta tukevaan toimintaan. Hankkeen aikana rakennetaan asiantuntija- ja kouluttajaverkosto ja kehitetään tuotteita ja palveluja biojalostuksen tarpeisiin.

22.2.2016 1/1 päätöksen hyväksytyin hankesuunnitelman palkansaajat:

projektipäällikkö	osa-aikainen	12
projektityöntekijä(t)	osa-aikainen	12

projektipäällikkö:
prosessialan ja kemiantekniikan asiantuntija (kouluttaja)
hankkeen kokonaisvastuu, verkostoyhteistyö, yrityskontaktit, benchmarking, biopro-osaamisympäristön suunnittelu ja rakentaminen, biolaakso-yhteistyö

projektityöntekijä(t):
prosessialan ja kemiantekniikan asiantuntija (kouluttaja)
asiantuntijaosaamisen kartoitus ja kehittäminen, benchmarking, biopro-osaamisympäristön suunnittelu ja rakentaminen, yritysyhteistyöpilotit

Muutoshakemus 27.10.2017 hlötyökk

projektipäällikkö	osa-aikainen	10
projektityöntekijä(1)	osa-aikainen	3
projektityöntekijä(2)	osa-aikainen	3
projektityöntekijä(6)	osa-aikainen	1
projektityöntekijä(4)	osa-aikainen	2
projektityöntekijä(5)	osa-aikainen	1
projektiassistentti	osa-aikainen	1
projektityöntekijä(3)	osa-aikainen	3
yhteensä		24 kk

EURA2014-järjestelmään 27.10.2017 jätetyssä muutoshakemuksessa ilmenee tehtävien kuvaukset tarkemmin.

Hankkeen voimassa oleva toteuttamisaika on 4.1.2016-30.11.2017

Uusi esitetty kokonaistoteuttamisaika on 4.1.2016-31.12.2017.

Perustelu myönteiselle jatkoaikapäätökselle:

Hankkeen toteutuksen ja tavoitteiden saavuttamiseksi, todetaan jatkoaika tarpeelliseksi, sekä palkansaajien muutos, koska palkansaajat tehtävänkuvineen tulee olla eriteltyinä EURA2014-järjestelmässä.

BioPro-investointihankkeeseen liittyvä nauhasuodattimen toimitus menee hyvin lähelle hankkeen päätöstä marraskuussa. Jatkoaika parantaa mahdollisuuksia tehdä laitteen käyttöönotto ja ohjeistukset hankkeen aikana.

Rahoittaja toteaa, että tähän investointi- ja kehittämishankkeen hankekokonaisuuteen vaaditaan tilintarkastajan lausunto, viimeistään viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä.

Valmistellut Merja Mäkipvirta

Kehittämisohtajan esitys: Hyväksytään haettu jatkoaika ja tarkennettu kustannusarvio palkansaajien osalta. Palkkojen kustannusten yhteismäärä pysyy 120 000 euronä, se ei muutu. Lisätään tilintarkastusvaade.

Maakuntajohtajan päätös:

Hyväksyn päätösesityksen. Muutospäätös viedään EURA2014-järjestel-. Hankkeiden A71523 ja A71524 uusi kokonaistoteuttamisaika on 4.1.2016-31.12.2017.



Jukka Ylikarjula
maakuntajohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kieltojen perusteet

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on vaihtoehtona).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola

kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.