

14.2.2023

(1/2)

5 § Muutospäätös /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi	YES! Keski-Pohjanmaa
Hakija (y-tunnus)	Kokkolanseudun Kehitys Oy (1798904-6)
Hakemus saapunut	06.02.2023
Diaarinumero	204/1201/2022
Hankenumero	AKKE026
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan liitto
Toteuttamisaika	1.10.2022-30.6.2023 (jatkoaika 1.7.-30.9.2023)
Hankepäätökset	Hankepäätös 19.12.2022, Muutospäätös 14.02.2023

Muutokset hankesuunnitelmaan

Kokkolanseudun Kehitys Oy hakee YES! Keski-Pohjanmaa-hankkeelle jatkoaikaa 30.9.2023 asti. Jatkoajan tarpeen perusteena on hankkeelle myönnetyn toteutusajan (9kk) konkreettinen toteutuksen kesto, sillä hanke on aloittanut toimintansa vasta tammiukuussa 2023. Valmisteluhankkeen toiminnan kannalta jatkoaika on perusteltua, jotta hankkeelle kirjatut toimenpiteet ja tavoitteet voidaan täyttää. Muutos ei vaikuta hakijan ilmoittamana hankebudjettiin tai hankekustannuksiin. Hakija esittää myös maksatuskauden aikataulua seuraavasti:

1. Maksatuskausi 30.5.2023
2. Maksatuskausi 30.9.2023

Muutoshakemus on hyväksytetty hankkeen ohjausryhmässä 30.1.2023.

Myönnetyn tuen määrä

Hankkeen kokonaiskustannus tulee pysyä myönnetyn hankerahoituksen mukaisena.

Muutospäätös

Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy tällä päätöksellä tuen hakijan 06.02.2023 jättämässä muutoshakemuksessa esitetyt muutokset tarkennetuilla tiedoilla Alueiden kestäväen kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitteiselle YES! Keski-Pohjanmaa-hankkeelle. Tällä päätöksellä myönnetään hankkeelle jatkoaikaa ajalle 1.7.-30.9.2023. Hyväksytään maksatuskauden aikataulu seuraavasti:

1. Maksatuskausi 1.10.2022-31.5.2023
2. Maksatuskausi 1.6.2023-30.9.2023

Päätöksen perustelut

Hankehakemus on jätetty sisään Keski-Pohjanmaan liittoon 29.6.2022, hankkeen alkuperäinen aloitusaika on ollut 1.10.2022, hankkeen rahoituspäätös on tehty 19.12.2022 ja hanke on aloittanut toimintansa vasta 1.1.2023. Näin ollen hankkeelle alun perin myönnetty yhdeksän (9) kuukauden toteutusaika konkreettisten toimenpiteitten osalta toteutuu jatkoajan myötä. Hankkeen hyväksyty kokonaistoiminta-aika on siten kokonaisuudessaan 1.10.2022-30.9.2023 (12kk). Jatkoajalla mahdollistetaan hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden saavuttaminen. Maksatuskausi voidaan siten myöntää näihin muutoksiin perustuen. Muutoshakemus on hyväksyty hankkeen ohjausryhmässä 30.1.2023. Tämän perusteella liitto hyväksyy muutosesityksen YES! Keski-Pohjanmaa-hanketta koskien.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

14.2.2023 Kokkolassa

Hankkeen valmistelija:



Katja Kivioja
Aluekehityssuunnittelija

Elinvoimajohtajan päätös:



Teppo Rekilä
Elinvoimajohtaja

LIITTEET oikaisuvaatimusohjeet

Lisätietoa antaa

Katja Kivioja
040 504 6698
katja.kivioja@keski-pohjanmaa.fi