

18.12.2023

(1/2)

31 § Muutospäätös KOE-Keski-Pohjanmaan hanke /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi	KOE Keski-Pohjanmaa
Hakija (Y-tunnus)	Keski-Pohjanmaan liitto (0959806-1)
Hakemus saapunut	18.12.2023
Hankenumero	AKKE 039
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan liitto
Toteuttamisaika	1.1.2023-31.12.2024

Muutokset osahankkeen työaikaosuuksiin

Keski-Pohjanmaan liitto päätoteuttajana hakee KOE Keski-Pohjanmaa-hankkeelle muutosta osatoteuttajan kustannusarvioon palkkakustannuksen ja työajan osalta.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPedulle on tullut tarpeita tehdä muutoksia hanketyöntekijöiden työaikaosuuksiin, jotka eivät ole toteutuneet suunnitelluissa määrin syksyn 2023 aikana. Muutokset koskevat projektityöntekijöiden työaikaisuuksia seuraavasti.

Projektityöntekijä 1	100 % 12 kk työajalla 1.1.2024-31.12.2024
Projektityöntekijä 2	28 % 2,2 kk työajalla 1.3.2024-31.12.2024

Syyksi KPedu mainitsee mm keskeisemmän hanketyöntekijänsä siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen, josta syystä hanketyöntekijä ei ole pystynyt antamaan sovittua työpanosta KOE- hankkeelle.

Keski- Pohjanmaan edulle laskettu alkuperäinen rahoitusosuus ei muutu muutospäätöksessä.

Kun kyseessä on työaikaosuuden muutos hankkeesta, tulee aina tehdä muutoshakemus.

Päätöksen perustelut

Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy muutokset Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kustannusarvioon ja tehtäväkuvausmuutoksiin sekä henkilöiden työaikaosuuksiin. Toimenpide edistää hankkeen tuloksellisuuden toteutumista ja ei muuta osahankkeen rahoitusta. Kun kyseessä on hankkeen työaikaosuuden muuttuminen hankkeelle, tulee aina tehdä muutospäätös. Hankkeen uudet työaikaosuudet eriteltynä liitteessä.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

18.12.2023 Kokkolassa

Hankkeen valmistelija:


Ville Honkala

Kehittämispäällikkö

Elinvoimajohtajan päätös:


Teppo Rekilä

Elinvoimajohtaja

LIITTEET

Lisätietoa antaa:

Stefan Rannanpää

0408610063

stefan.rannanpaa@keski-
pohjanmaa.fi