

77 §

Serviisi

**Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK- yrityksissä
Investointi- ja kehittämishankkeet A72943 JA A72947**

26.10.2017 EURA2014-järjestelmään jätetyssä muutoshakemuksessa Centria ammattikorkeakoulu oy ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hakevat kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutosta Serviisi kehittämishankkeisiin. Samassa muutoshakemuksessa on päivitetty hankkeesta palkkaa saavien tehtävänkuvaukset. Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2017-31.12.2019.

Hanke koostuu kehittämis- ja investointiosioista. Hankekokonaisuuden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 649 990 €. Investointiosio 219 000 €, kehittämisosio 430 990 €.

Kehittämishankkeen rahoitussuunnitelma

	voimassa oleva	UUSI esitetty
EAKR ja valtio	323 242	323 242
kuntien rahoitus	43 100	43 100
muu julkinen rahoitus	43 098	33 625
yksityinen rahoitus	21 550	31 023
yhteensä	430 990 €	430 990 €

Tutkimushankkeeseen on lisätty yksityisen rahoituksen osuus 10 949 €, joka vastaavasti poistettiin investointihankkeesta. Muun yksityisen rahoituksen osuus on nyt 7,8 % ja yksityisen rahoituksen osuus on 7,2 %, yhteensä 15%, kuten alkuperäisessä hakemuksessakin.

Hankkeen toteuttamisen kannalta oleelliset kone ja laitehankinnat toteutetaan v. 2017, jonka vuoksi vuodelle 2017 lisättiin kustannusarvioon 47 000 € joka vastaavasti vähennettiin vuoden 2018 kustannusarviosta.

Viestinnän kulut poistettiin kohdasta –aineet ja tarvikkeet- ja siirrettiin tutkimus ja kehityshankkeeseen.

Investointihankkeen rahoitussuunnitelma

	voimassa oleva	UUSI esitetty
EAKR ja valtio	153 300	153 300
kuntien rahoitus	32 851	32 851
muu julkinen rahoitus	21 900	32 849
yksityinen rahoitus	10 949	
yhteensä	219 000 €	219 000 €

Hankkeen palkkakustannukset pysyvät samana 293 475 euronä.

Voimassa 1/1 päätöksen mukaisesti

Projekti-insinööri Tero Köyhäjoki	18
projekti-insinööri Jari Isohanni	6
projekti-insinööri Tomi Peltokangas	18
viestintävastaava Heidi kaartinen	3
projektipäällikkö Jouni Vähäsöyrinki	15
taloussuunnittelija Johanna Salmi	2
yhteensä	62 henkilötyökk

Uusi esitys palkkakustannuksiin/ muutoshakemus jätetty 26.10.2017


Projekti-insinööri 1	18
kehitysinsinööri 2	18
kehitysinsinööri 3	6
viestintävastaava	3
projektipäällikkö	15
taloussuunnittelija	2
yhteensä	62 henkilötyökk

Valmistelu: Merja Mäkivirta

Kehittämisjohtajan esitys: Hyväksytään päivitetty palkansaajien luettelo ja kustannusten perustelut, hyväksytään kustannusarvion muutos.

Maakuntajohtajan päätös:

Hyväksyn päätösesityksen. Muutospäätös viedään EURA2014-järjestelmään.



Jukka Ylikarjula
maakuntajohtaja

OIKAISUVAATIMUS/VALITUSOSOITUS

Muutoksen hakukiellot

Kieltojen perusteet

Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain oikaisuvaatimusta koskevaa 89 §:ää sovelleta.

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.