

5.12.2024

(1/2)

28 § Muutospäätös /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi	Keskipohjalaiset kyykkyy – Lasten ja nuorten yhdenvertaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen
Hakija (Y-tunnus)	Keski-Pohjanmaa Liikunta Ry (1109838-1)
Hakemus saapunut	3.12.2024
Diaarinumero	257/1201/2024
Hankenumero	AKKE054
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan liitto
Toteuttamisaika	1.2.2024-31.12.2024 (jatkoaika 1.1.-31.3.2025)
Hankepäätökset	Hankepäätös 23.2.2024, Muutospäätös 5.12.2024

Muutokset hankesuunnitelmaan

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry hakee Keskipohjalaiset kyykkyy hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2025 asti. Jatkoajan tarpeen perusteena on hankkeen käynnistyminen suunniteltua myöhemmin ja alkuvaiheen projektivastaavan työvapaa. Viivästyksen taustalla on myös perusteellinen selvitystyö, jossa tarkasteltiin alueen Move!-tuloksia, maaseutumaisten alueiden erityispiirteitä lasten ja nuorten fyysiseen toimintakykyyn liittyen sekä jo olemassa olevia kehitettyjä toimintamalleja Move!-tulosten parantamiseksi ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Muutos ei vaikuta hakijan ilmoittamaan hankebudjettiin tai hankekustannuksiin.

Muutoshakemus on käsitelty hankkeen ohjausryhmässä 2.12.2024.

Myönnetyn tuen määrä

Hankkeen kokonaiskustannus tulee pysyä myönnetyn hankerahoituksen mukaisena.

Muutospäätös

Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy tällä päätöksellä tuen hakijan 03.12.2024 jättämässä muutoshakemuksessa esitetyt muutokset Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitteiselle Keskipohjalaiset kyykkyy hankkeelle. Tällä päätöksellä myönnetään hankkeelle jatkoaikaa ajalle 1.1.-31.3.2025.

Päätöksen perustelut

Hankehakemus on jätetty sisään Keski-Pohjanmaan liittoon 31.12.2023 ja hankkeen alkuperäinen aloitusaika on ollut 1.2.2024. Hankkeen rahoituspäätös on tehty 23.2.2024 ja hanke on aloittanut toimintansa vasta tämän jälkeen. Jatkoajalla mahdollistetaan hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden saavuttaminen, sekä jo laajan kerätyn tutkimustiedon tiivistämisen konkreettisiksi ja toimijalähtöisiksi toimintaehdotuksiksi, jotka keskittyvät tekijöihin, joihin liikuntatoimijat voivat vaikuttaa. Jatkoajalla varmistetaan myös alueen lisääntynyt ymmärrys, miten liikunnan avulla voidaan vastata alueen haasteisiin ja edistää hyvinvointia. Hankkeen hyväksytty kokonaistoiminta-aika on siten kokonaisuudessaan 1.2.2024-31.3.2025 (14kk). Muutoshakemus on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä 2.12.2024. Tämän perusteella Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy muutosesityksen Keskipohjalaiset kyykkyyn -hanketta koskien.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.


5.12.2024 Kokkolassa

Hankkeen esittelijä:



Ville Honkala
Kehittämispäällikkö

Elinvoimajohtajan päätös:



Teppo Rekilä
Elinvoimajohtaja

LIITTEET

oikaisuvaatimusohjeet

Lisätietoa antaa

Antti Parkas 040 504 6698
antti.parkas@keski-pohjanmaa.fi