

24.11.2025

(1/2)

2§ Muutospäätös /AKKE-rahoitus

Hankkeen nimi	Informaatioteknologian Diplomi-insinöörikoulutuksen räätälöiminen Keski-Pohjanmaan alueelle
Hakija (Y-tunnus)	Jyväskylän yliopisto (0245894-7)
Hakemus saapunut	24.11.2025
Diaarinumero	271/1201/2024
Hankenumero	AKKE070
Vastuuviranomainen	Keski-Pohjanmaan liitto
Toteuttamisaika	1.10.2024-31.3.2026
Hankepäätökset	Hankepäätös 24.11.2025, Muutospäätös 24.11.2025

Muutokset hankesuunnitelmaan

Jyväskylän yliopisto hakee Informaatioteknologian Diplomi-insinöörikoulutuksen räätälöiminen Keski-Pohjanmaan alueelle -hankkeelle jatkoaikaa. Hankkeen alkuperäinen kesto on 1.10.2024-31.12.2025. Nyt haetaan kolmen kuukauden lisäaikaa hankkeen toteuttamiseksi. Lisäajalla varmistetaan tiedotus 2026 yhteishaussa avoimna olevasta koulutuksesta, sekä tulosten analysoinnin.

Myönnetyn tuen määrä

Hankkeen kokonaiskustannus tulee pysyä myönnetyn hankerahoituksen mukaisena.

Muutospäätös

Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy tällä päätöksellä tuen hakijan 24.11.2025 jättämässä muutoshakemuksessa esitetyt muutokset hankkeen toteutusaikaan

Päätöksen perustelut


Lisäaika on perusteltua hankkeen toteuttamisen kannalta.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusohjeet ohessa.

24.11.2025 Kokkolassa

Hankkeen valmistelija:



Ville Honkala

Kehittämispäällikkö

Elinvoimajohtajan päätös:



Teppo Rekilä

Elinvoimajohtaja

LIITTEET

oikaisuvaatimusohjeet

Lisätietoa antaa

Ville Honkala

040 138 9058

ville.honkala@keski-pohjanmaa.fi